FONDAZIONE MONTAGNA SICURA MONTAGNE SÛRE

DECISIONE A CONTRARRE N. 12 DEL 15.03.2023

Oggetto: **Atto aggiuntivo proroga e variante del Contratto del 04 gennaio 2023, prot. n. 03/2023**

Riferimento

Oggetto: Servizio di realizzazione di trentasei video - di supporto alla formazione online dei Professionisti della montagna sulla medicina e telemedicina - e di registrazione voce fuori campo, nell'ambito del progetto ID 2554351 "*CIME - Cooperazione per l'innovazione della medicina di montagna*", finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/2020 - CIG: ZA33912B04 - CUP: E75F21000950007.

Operatore economico: *Arsenale s.a.s di Davide Bongiovanni*.

Contratto: prot. n. 03/2023 del 04 gennaio 2023.

Importo servizio: 17.990,00 € oltre IVA 22%.

Premesso quanto segue:

- **PRESO ATTO CHE** con decisione a contrarre n. 35 del 28.12.2022 è stato disposto l'affidamento del **Servizio di realizzazione di trentasei video** - di supporto alla formazione online dei Professionisti della montagna sulla medicina e telemedicina - e di registrazione voce fuori campo (la cui realizzazione è in capo a questa Fondazione Montagna sicura in qualità di partner del progetto ID 2554351 "***CIME*** - *Cooperazione per l'innovazione della medicina di montagna*", finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/2020) all'Operatore economico *Arsenale s.a.s di Davide Bongiovanni*, per una spesa complessiva pari a euro 17.990,00 € oltre IVA 22% (importo a base d'asta 18.000,00 € - ribasso dello 0,05%);
- **PRESO ATTO CHE** è in data 04.01.2023 è stato stipulato con l'Operatore economico appaltatore il relativo contratto prot. n. 03/2023;
- **ACCLARATO CHE** il suddetto Servizio, come indicato nell'Avviso pubblico e all'art. 2 "Oggetto e impegni dell'Aggiudicatario" del successivo Contratto stipulato con l'Operatore economico *Arsenale s.a.s di Davide Bongiovanni*, si articola in due parti:
    1. registrazione di 9 testi con voce fuori campo dei 9 ppt *sonorisés* (power point) in lingua italiana, inglese e francese, della durata di circa 15 minuti ciascuno. I testi nelle tre lingue saranno forniti dalla Fondazione;
    2. realizzazione di numero trentasei video informativi, della durata di circa 3 minuti ciascuno, in lingua italiana, con la predisposizione di sottotitoli in altre due lingue (francese e inglese) e il cui testo nelle varie traduzioni sarà fornito dalla scrivente Fondazione;
- **CONSIDERATO CHE** la seconda componente del Servizio può essere ulteriormente articolata nelle seguenti lavorazioni:
    - preproduzione
        - collaborazione nella scrittura e sceneggiatura - redazione testo sul concept già esistente e fornito da Fondazione e dai medici incaricati;
        - regia - piano delle sequenze di ogni video, comprendente le scelte artistico-visive della narrazione, l'organizzazione e la durata delle inquadrature;
        - storyboard;
    - produzione
        - realizzazione riprese audio, video e anche eventualmente con drone e almeno in Full HD (l'Operatore dovrà essere in possesso delle relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti in materia di aviazione civile ed essere a conoscenza delle differenti normative a livello nazionale);
    - post produzione video, post produzione audio, grafiche e didascalie

- predisposizione dei sottotitoli;
- creazione di una grafica comune a tutti i video, con particolare attenzione ai loghi da inserire;

- **PRESO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 3 "Durata" del contratto il termine per l'ultimazione del Servizio corrisponde al giorno 31.03.2023;

- **CONSIDERATO CHE** l'Operatore economico *Arsenale s.a.s di Davide Bongiovanni* ha segnalato la necessità di eseguire maggiori prestazioni, non incluse nell'appalto iniziale, che si rendono necessarie per assicurare la qualità del prodotto finale ai fini degli scopi di formazione ed informazione;

- **PRESO ATTO CHE** le lavorazioni aggiuntive che si rendono necessarie sono legate alla realizzazione dei 36 video informativi e comprendono, per ciascuna fase, quanto segue:
  - **Preproduzione → sceneggiatura e scrittura creativa delle vignette**: i materiali e i contenuti volti a sviluppare i trentasei video (di supporto alla formazione online dei Professionisti della montagna sulla medicina e telemedicina) forniti dal personale medico coinvolto nell'attuazione del progetto, non soddisfano la reale necessità di approfondimento e di estrema precisione dato il campo tecnico/scientifico e in relazione alle esigenze di sceneggiatura e richiedono quindi un lavoro aggiuntivo da parte dello sceneggiatore di integrazione dei dati scientifici forniti dai medici stessi, di narrazione, e anche di ricerca, per portare a termine, nel suo complesso, un progetto completo ed efficace;
  - **Produzione → Giornate integrative di *shooting***: per alcune vignette si rendono necessarie giornate di riprese aggiuntive per meglio contestualizzazione e descrivere i sintomi o gli incidenti avvenuti ad integrazione dei dati scientifici forniti dai medici stessi. In particolare, per la simulazione di un incidente in valanghe si rende necessario ricreare uno scenario realistico sul campo e per la manovra di "log roll" si rende necessario effettuare delle riprese direttamente presso l'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, essendo imprescindibile la presenza dell'elicottero;
  - **Post produzione video e montaggio:** le nuove sceneggiature richiedono un minutaggio superiore rispetto ai 3 minuti di durata indicati nell'Avviso e nel Contratto, questo per la gran parte dei video presenti nelle vignette. In sintesi, dai 108 minuti complessivi previsti da Contratto, si passa ad un minutaggio complessivo per i 36 video che supera i 148 minuti. L'estensione del minutaggio incrementa conseguentemente il lavoro collegato alle fasi di montaggio, *sound design, color correction* ed esportazione degli stessi video. Infine, anche la sottotitolazione nelle due lingue aggiuntive previste (francese e inglese) richiede prestazioni aggiuntive;

- **CONSIDERATO CHE** tali prestazioni aggiuntive rendono necessario differire il termine del termine di esecuzione del Servizio;

- **RICHIAMATI:**
  - il Contratto del 4 gennaio 2023, prot. n. 03/2023 con il quale è stato affidato l'Operatore economico *Arsenale s.a.s di Davide Bongiovanni* il Servizio di realizzazione di trentasei video - di supporto alla formazione online dei Professionisti della montagna sulla medicina e telemedicina - e di registrazione voce fuori campo, nell'ambito del progetto ID 2554351 "*CIME - Cooperazione per l'innovazione della medicina di montagna*", finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/2020 - CIG: ZA33912B04 - CUP: E75F21000950007;
  - l'art. 2 del suddetto Contratto, "Oggetto e impegni dell'Aggiudicatario", contenente l'indicazione di dettaglio delle attività comprese nel Servizio;
  - l'articolo 3 del suddetto Contratto, "Durata", che prevede che l'esecuzione del Servizio deve essere garantita dalla sottoscrizione del Contratto, per concludersi il 31 marzo 2023;

- **VERIFICATO CHE**, effettivamente, sono emerse in itinere lavorazioni aggiuntive in termini di sceneggiatura e scrittura creativa delle vignette, di giornate integrative di *shooting*, di post produzione e montaggio;

- **RILEVATO QUINDI CHE** le motivazioni sostenute dall'Operatore economico risultano valide e che *in itinere* è effettivamente sorta la necessità di eseguire delle prestazioni ulteriori rispetto alle previsioni progettuali e contrattuali per assicurare la qualità del prodotto finale e la sua rispondenza agli obiettivi

di progetto;

- **PRESO ATTO CHE** il minutaggio complessivo impone un incremento pari a circa il 40% rispetto a quello che era stato indicato nell'Avviso e nel successivo Contratto (circa 148 minuti rispetto ai 104 indicati);
- **CONSIDERATO CHE** per le prestazioni aggiuntive sopra dettagliate si ritiene l'importo aggiuntivo, pari a 8.000,00 € (=ottomila/00) oltre IVA 22%, adeguato e congruo a seguito di apposita analisi basata anche sul confronto con l'importo inizialmente previsto per l'espletamento delle lavorazioni previste dal servizio di cui all'oggetto;
- **ACCERTATO CHE** l'Operatore economico ha sinora condotto l'esecuzione del Servizio in modo corretto e puntuale e che la richiesta di tempi aggiuntivi per l'esecuzione dello stesso risulta motivata dalla necessità di tempi tecnici per la realizzazione delle lavorazioni aggiuntive;
- **VERIFICATO CHE** si rende necessario concedere una proroga e differire il termine di ultimazione del Servizio in oggetto e che si propone come termine congruo per l'ultimazione dello stesso il giorno 15.04.2023;
- **PRECISATO CHE** la proroga, a differenza del rinnovo del Contratto, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dall'accordo originario e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;
- **CONSIDERATO CHE**, al fine assicurare il servizio di cui in oggetto si è richiesta all'Operatore economico *Arsenale s.a.s di Davide Bongiovanni* la disponibilità ad una proroga sino al 15.04.2023;
- **PRESO ATTO CHE** l'Operatore economico *Arsenale s.a.s di Davide Bongiovanni* ha aderito alla proposta di proroga dichiarando la disponibilità di prorogare il termine di scadenza del Contratto prot. n. 03/2023 sopra citato, accettando il corrispettivo indicato senza aumenti o revisioni in ragione del supero della soglia del quinto d'obbligo.

Il RUP,

- premessa la propria competenza ad adottare il presente atto quale RUP, Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Consiglio di amministrazione di Fondazione Montagna sicura nella seduta del 02 marzo 2023;

richiamati

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che all'art. 3, punto 3.1, comma 3.1.2 prevedono che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante;
- il "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture", adottato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione con deliberazione del 30 settembre 2021 e redatto in conformità alle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida predisposte dall'ANAC il quale prevede:
  - all'art. 10 che la decisione a contrarre sia adottata dal Responsabile Unico del Procedimento;
  - all'art. 17 che *"la Fondazione procede tramite affidamento diretto all'assegnazione di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 (=centocinquantamila/00), al netto dell'imposta sul vale aggiunto, e di servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00 (cento trentanovemila/00), al netto dell'imposta sul vale aggiunto, con le modalità indicate di seguito: a) per affidamenti di importo stimato sino ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), mediante incarico diretto, anche senza previa consultazione di più Operatori economici"*;
- l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e quanto disposto in particolare:
  - dal comma 1, lett. c), sulla base della quale i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se *"la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera"*;
  - dal comma 7 (in relazione ai limiti di aumento delle varianti in corso d'opera), il quale prevede che nei casi di cui al comma 1, lett. c), *"il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica"*;

- il verbale del Consiglio di amministrazione di Fondazione Montagna sicura del 02.03.2023;

rappresentato che

- ai fini della realizzabilità dei servizi in narrativa, le prestazioni da eseguire non necessitano l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri;
- l'importo occorrente per il Servizio previsto nella presente variante tecnica in corso d'opera e suppletiva, è reperibile nel budget economico del progetto *CIME* tra le somme a disposizione della Fondazione, in ragione delle economie realizzatesi nell'ambito delle spese per l'attivazione di altri servizi previsti;
- il Sottoscritto non si trova in una condizione di conflitto di interessi ai sensi della normativa di riferimento in vigore e che per il seguente atto opera in qualità di RUP;

vista la seguente documentazione

- atto aggiuntivo per il *Servizio di realizzazione di trentasei video - di supporto alla formazione online dei Professionisti della montagna sulla medicina e telemedicina - e di registrazione voce fuori campo, nell'ambito del progetto ID 2554351 "CIME - Cooperazione per l'innovazione della medicina di montagna", finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/2020*;

tutto quanto sopra premesso, visto, sentito e verificato,

ESPRIME

il giudizio di ammissibilità sulla proroga e sulla variante tecnica in corso d'opera e suppletiva del Servizio di cui all'oggetto, sulla base di quanto sopra esposto (da ritenersi parte integrante della valutazione) e delle seguenti considerazioni.

A seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di formalizzare la variante ai sensi della citata disposizione.

A.1.) La variante è ammissibile, ai sensi del citato art. 106 del d.lgs. 50/2016 per i seguenti motivi:

- **A.1.1. La modifica si configura necessaria per eventi che in sede progettuale non erano prevedibili (<u>comma 1, lett. c, punto 1</u>).**
  I fatti genetici della variante sono imputabili a circostanze non prevedibili in sede progettuale e contrattuale. Ed invero la natura del Servizio e la sua particolarità richiedono un adattamento delle prestazioni alle effettive esigenze complessive sorte *in itinere* di esecuzione del medesimo; il tutto anche in funzione dell'altra prestazione oggetto del progetto *CIME* che ha visto il coinvolgimento di un gruppo di medici impegnati nel supportare la realizzazione dei 36 video attraverso l'individuazione dell'obiettivo dei video (riassunto lezione, approfondimento, dimostrazione pratica, ...) e la definizione dello scenario e del canovaccio. Le finalità complessive del progetto *CIME* rendono necessario procedere, *in itinere*, ai dovuti adattamenti al fine di armonizzare tutte le prestazioni e raggiungere gli obiettivi preposti. In particolare, la prestazione aggiuntiva ed in variante in esame ha quale genesi l'esigenza di strutturare in maniera più articolata e qualificata i contenuti dei video;
- **A.1.2. La modifica introdotta non è da ritenersi "sostanziale" (<u>comma 4</u>) in quanto:**
  - introduce condizioni e variazioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, non avrebbero mutato i requisiti di partecipazione. Sul punto, peraltro, occorre evidenziare che pur operando nell'ambito di un Servizio il cui importo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 della legge 108/2021 avrebbe consentito alla Fondazione di operare mediante affidamento diretto oppure mediante invito ad un numero limitato di Operatori, la Fondazione medesima ha ritenuto di pubblicare un Avviso al fine di ampliare il novero dei possibili concorrenti e garantire maggior concorrenza. L'Avviso è stato quindi pubblicato sul sito della Fondazione. Tale circostanza rende evidente come, seppur l'importo complessivo (contratto + variante) non superi la soglia dei 40.000,00€, sia stata garantita sin dall'origine ampia pubblicità all'Avviso medesimo. Nella sostanza, quindi, le previsioni di perizia, se previste sin dalla fase iniziale di gara, non avrebbero impedito o precluso la partecipazione di altri operatori economici o mutato il novero dei concorrenti medesimi;

- non altera o modifica l'equilibrio economico del Contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale. E ciò in quanto le pattuizioni contrattuali rimangono le medesime;
- non estende l'oggetto del Contratto rimanendo questo legato alla esecuzione del Servizio iniziale non introducendo attività estranee all'oggetto contrattuale medesimo;

- **A.1.3. La modifica non supera il limite del 50% (comma 7).**
  L'importo netto contrattuale aggiuntivo è pari a 8.000/00 € (=ottomila/00) + IVA, pari al 44,5% dell'importo di contratto;
- **A.1.4. La modifica supera il limite del 20% (comma 12).**
  L'importo della variante supera i limiti del quinto d'obbligo, tuttavia l'appaltatore ha ritenuto di aderire alla medesima variante alle stesse condizioni contrattuali originarie.

A.2.) Trattasi di variante determinata da causa di forza maggiore.

- La variante, peraltro, ha quale punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto posto a base di gara; le modifiche introdotte non snaturano in alcun modo le scelte iniziali in quanto le attività aggiuntive hanno carattere accessorio rispetto al Servizio contrattualizzato. Peraltro alcune delle variazioni in argomento, in ogni modo, assurgono a modifiche tecniche di dettaglio e costituiscono miglioramento del Servizio nel suo complesso.

A fronte di quanto sopra,

IL RUP DECIDE

a) di approvare la variante tecnica in corso d'opera nei termini di quanto previsto dell'art. 106 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e di affidare all'Operatore economico *Arsenale s.a.s di Davide Bongiovanni* le maggiori prestazioni di cui sopra;

b) di approvare l'importo aggiuntivo di 8.000,00 € (=*ottomila/00*) oltre IVA 22%;

c) di disporre la proroga del Contratto in essere con l'Operatore economico *Arsenale s.a.s di Davide Bongiovanni*, avente per oggetto il Servizio di realizzazione di trentasei video - di supporto alla formazione online dei Professionisti della montagna sulla medicina e telemedicina - e di registrazione voce fuori campo, nell'ambito del progetto ID 2554351 "*CIME - Cooperazione per l'innovazione della medicina di montagna*", finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/2020, sino al 15.04.2023;

d) di dare atto che il suddetto Servizio dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto delle condizioni, termini e modalità indicati nel precedente avviso;

e) di sottoscrivere con l'Operatore economico *Arsenale s.a.s di Davide Bongiovanni*, apposito Atto aggiuntivo per il Servizio in oggetto;

a) di disporre che la presente decisione venga pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Courmayeur, 15.03.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Segretario generale
dr Jean Pierre Fosson

FONDAZIONE MONTAGNA SICURA MONTAGNE SURE