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FONDALONE
MONTAGNA SICURA
MONTAGNE SURE

DECISIONE A CONTRARRE N. 24 DEL 13.04.2023

Atto sottomissione proroga e variante del Contratto del 15 novembre 2022, prot. n. 392/2022

Riferimento

Oggetto: Affidamento del Servizio di supporto formativo alle attivita di Fondazione Montagna sicura -

Montagne slire comprese nel Progetto 1D2554351 “CIME - Cooperazione per I'lnnovazione della
MEdicina di Montagna”, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-
Svizzera 2014/20 - CIG Z9233A36C6 - CUP E75F21000950007.

Operatore economico: Enjoy Events S.r.I.
Contratto: prot. n. 392/2022 del 15 novembre 2022.
Importo servizio: 16.530,83 € oltre IVA 22%.

Premesso quanto segue:

e PRESO ATTO CHE con decisione a contrarre n. 27 del 09.11.2022 é stato disposto I'affidamento del
Servizio di supporto formativo alle attivita di Fondazione Montagna sicura - Montagne siire comprese
nel Progetto 1D2554351 “CIME - Cooperazione per I'lnnovazione della MEdicina di Montagna”, finanziato
dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/20 all’Operatore economico Enjoy
Events S.r.I., per una spesa complessiva pari a euro 16.530,83 € oltre IVA 22%;

e PRESO ATTO CHE in data 15.11.2022 e stato stipulato con I'Operatore economico appaltatore il relativo
contratto prot. n. 392/2022;

e ACCLARATO CHE il suddetto Servizio, come indicato nell’Avviso pubblico e all’art. 2 “Oggetto e impegni
dell’Aggiudicatario” del successivo Contratto stipulato con I'Operatore economico Enjoy Events S.r.l., si
articola nelle seguenti attivita:

supporto alla governance strategica del progetto per conto della Fondazione;

supporto alla gestione amministrativa e agli adempimenti di Progetto (partecipazione alle riunioni
di coordinamento del Progetto -CoPIL- e attivita e supporto agli adempimenti di Programma);
supporto alla definizione dei moduli e degli interventi didattici di formazione e della metodologia
didattica congiunta per professionisti svizzeri e italiani, in collaborazione con la Fondazione, i
Partner, i referenti sanitari dell’Azienda USL;

supporto alla messa in opera ed invio contenuti per la Piattaforma di e-learning (Flash learn)
(realizzata dal Partner HES-SO);

definizione delle modalita organizzative e degli strumenti funzionali allo svolgimento delle
formazioni sincrone e asincrone;

supporto alla comunicazione e promozione del percorso formativo;

gestione organizzativa e logistica dei moduli del percorso formativo che si svolge in modalita on-line
(I'attivita comprende tutti gli adempimenti afferenti alla gestione di un percorso formativo, dalla
promozione alla gestione dei registri, alle valutazioni, riconoscimento crediti presso i diversi ordini
e/o albi, e comprende anche gli adempimenti amministrativi, es. incarico docenti, gare etc.);
creazione e gestione dei due bandi per la realizzazione dei video e delle traduzioni in lingua inglese
e francese;

supporto alla realizzazione dei video che dovranno essere sviluppati nel percorso formativo
(coordinamento tra medici e operatori che svolgeranno i video, controllo lavoro di registrazione e
di traduzione, invio materiale per caricamento sulla piattaforma di e-learning);

supporto alla traduzione nelle lingue italiano, francese e inglese dei moduli di formazione e dei
video;

supporto per conto della Fondazione al Partner HES-SO per la realizzazione e messa in opera di un
prototipo di Chatbot - quale assistente virtuale di supporto alla formazione online (che fungera da
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assistente virtuale per I'e-learning);

CONSTATA I'impossibilita di raggiungere tutti gli obiettivi progettuali e di concludere le azioni previste
dal progetto CIME nel suo complesso entro il termine del 26.04.2023;

PRESO ATTO CHE, alla luce di quanto sopra, in data 31.03.2023, tramite il sistema Siage, il Beneficiario
capofila Azienda USL della Valle d’Aosta ha notificato all’Autorita di Gestione del Programma una
richiesta di proroga della scadenza di 2 mesi del progetto CIME ID 2554351, scadenza gia prevista in
data 26.04.2023, a 18 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione fra I’Autorita di Gestione e il
Beneficiario capofila per I'attribuzione del contributo pubblico avvenuta in data 27 ottobre 2021;

CONSIDERATO CHE si & ancora in attesa di comunicazione ufficiale di approvazione della richiesta da
parte dell’Autorita di Gestione;

ACCLARATO CHE le attivita di cui al progetto CIME devono essere realizzate con sfasamenti temporali
ed esecutivi rispetto alle previsioni di durata di 18 mesi, per tutti i partner del progetto e non solo per
la Fondazione;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3, “Durata”, del Contratto prot. n. 392/2022 stipulato con
I’'Operatore economico Enjoy Events S.r.l. il termine per I'ultimazione del Servizio corrisponde al giorno
15.04.2023;

RILEVATA l'impossibilita per I'Operatore Enjoy Events S.r.I. di portare a termine tutte le attivita che gli
sono state affidate entro il termine del 15.04.2023, in ragione del fatto che alcune attivita ed interventi
per i quali deve fornire supporto non sono ancora stati realizzati e devono necessariamente essere
attuati nei mesi di maggio e giugno;

CONSIDERATO CHE il supporto dell’Operatore Enjoy Events S.r.l. agli interventi non ancora realizzati
comprende, in particolare, il supporto nell'organizzazione e alla promozione dell'evento lancio e di
presentazione della piattaforma di formazione, la presa in carico delle iscrizioni alla piattaforma e il
successivo invio delle credenziali ai partecipanti per consentire loro la fruizione del corso sulla
medicina di montagna;

CONSIDERATO CHE la nuova data di conclusione del progetto CIME sara, verosimilmente, fissata al 26
giugno 2023;

VERIFICATO CHE si rende necessario concedere una proroga e differire il termine di ultimazione del
Servizio in oggetto e che si propone come termine congruo per l'ultimazione dello stesso il giorno
26.06.2023;

PRECISATO CHE la proroga, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo effetto il differimento
del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dall’accordo originario e
non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale;

CONSIDERATO CHE, al fine assicurare il Servizio di cui in oggetto si & richiesta all’Operatore economico
Enjoy Events S.r.1. |a disponibilita ad una proroga sino al 26.06.2023;

PRESO ATTO CHE I'Operatore economico Enjoy Events S.r.. ha aderito alla proposta di proroga
dichiarando la disponibilita di prorogare il termine di scadenza del Contratto prot. n. 392/2022 sopra
citato;

RILEVATO CHE il differimento del termine di ultimazione del Servizio comporta un impegno aggiuntivo,
anche con riferimento alle attivita legate alla governance strategica del progetto e al supporto alla
gestione amministrativa;

ATTESO, INOLTRE, CHE in itinere di esecuzione del Servizio si rendono necessari ulteriori adempimenti
necessari e relativi alle seguenti attivita:

supporto alla realizzazione dei video sviluppati nel percorso formativo (coordinamento tra medici e
operatori che svolgeranno i video, controllo lavoro di registrazione e di traduzione, invio materiale per
caricamento sulla piattaforma di e-learning): in particolare, la realizzazione dei 36 video richiede una
maggiore attivita di supporto e coordinamento collegata alla necessita di coordinare e conciliare le
esigenze manifestate dai medici e dall’Operatore incaricato della realizzazione dei video. Il lavoro di
controllo e trascrizione dei dialoghi ai fini della traduzione dei contenuti si rileva superiore rispetto al
Contratto in essere, in ragione dell’estensione del minutaggio complessivo rispetto a quanto
preventivato dalla Fondazione;



e CONSIDERATO CHE, quindi, che in itinere e sorta la necessita di eseguire prestazioni ulteriori rispetto
alle previsioni progettuali e contrattuali di cui al Contratto prot. n. 392/2022;

e CONSIDERATO CHE per le prestazioni aggiuntive sopra dettagliate si ritiene I'importo aggiuntivo, pari a
3.306,00 € (=tremila trecento sei/00) oltre IVA 22%, corrispondente al 20% del valore del Contratto
iniziale, adeguato e congruo a seguito di apposita analisi basata anche sul confronto con I'importo
inizialmente previsto per I'espletamento delle lavorazioni previste dal Servizio di cui all’oggetto e
quindi la variante non & da ritenersi, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, superiore al quinto
d’obbligo;

e RICHIAMATI:

- il Contratto del 15 novembre 2022, prot. n. 392/2022 con il quale & stato affidato I'Operatore
economico Enjoy Events S.r.1. il Servizio di supporto formativo alle attivita di Fondazione Montagna
sicura - Montagne sGre comprese nel Progetto 1D2554351 “CIME - Cooperazione per I'Innovazione
della MEdicina di Montagna”, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-
Svizzera 2014/20 - CIG: Z9233A36C6 - CUP: E75F21000950007;

- l'art. 2 del suddetto Contratto, “Oggetto e impegni dell’Aggiudicatario”, contenente I'indicazione di
dettaglio delle attivita comprese nel Servizio;

- l'art. 3 del suddetto Contratto, “Durata”, che prevede che I'esecuzione del Servizio deve essere
garantita dalla sottoscrizione del Contratto, per concludersi il 15 aprile 2023;

e CONSIDERATO CHE non sussiste la necessita di richiedere un nuovo CIG come previsto dal’ANAC, atteso
che I'importo della variante non supera il limite del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice;

e ACCERTATO CHE I'Operatore economico ha sinora condotto I'esecuzione del Servizio in modo corretto e
puntuale;

I RUP,

e premessa la propria competenza ad adottare il presente atto quale RUP, Responsabile Unico del
Procedimento, nominato dal Consiglio di amministrazione di Fondazione Montagna sicura nella seduta
del 13 aprile 2023;

richiamati

e le Linee Guida n. 4 di attuazione del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50 che all’art. 3, punto 3.1, comma 3.1.2
prevedono che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a
essa equivalente secondo I'ordinamento della singola stazione appaltante;

e il “Regolamento per [lacquisizione di lavori, servizi e forniture”, adottato dal Consiglio di
Amministrazione di Fondazione con deliberazione del 30 settembre 2021 e redatto in conformita alle
disposizioni del d.Igs. 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida predisposte dal’ ANAC il quale prevede:

- all’art. 10 che la decisione a contrarre sia adottata dal Responsabile Unico del Procedimento;

- all'art. 17 che “la Fondazione procede tramite affidamento diretto all’assegnazione di lavori di
importo inferiore ad euro 150.000,00 (=centocinquantamila/00), al netto dellimposta sul vale
aggiunto, e di servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00 (cento trentanovemila/00),
al netto dell'imposta sul vale aggiunto, con le modalita indicate di seguito: a) per affidamenti di
importo stimato sino ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), mediante incarico diretto, anche senza
previa consultazione di pitt Operatori economici”;

e [|'art. 106 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i. e quanto disposto in particolare:

- dal comma 1, lett. c), sulla base della quale i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori
speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se “la necessitd di
modifica é determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono
la denominazione di varianti in corso d'opera”;

- dal comma 7 (in relazione ai limiti di aumento delle varianti in corso d’opera), il quale prevede che
nei casi di cui al comma 1, lett. c), “il contratto puo essere modificato se I'eventuale aumento di
prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piti modifiche
successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica”;

- dal comma 12 (in merito ai limiti generali riferiti al quinto dell'importi di contratto), sulla base del
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quale “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

e il verbale del Consiglio di amministrazione di Fondazione Montagna sicura del 13.04.2023;
rappresentato che

e aifini della realizzabilita dei servizi in narrativa, le prestazioni da eseguire non necessitano I'acquisizione
di ulteriori autorizzazioni o pareri;

e |'importo occorrente per il Servizio previsto nella presente variante tecnica in corso d’opera e suppletiva
e reperibile nel budget economico del progetto C/IME tra le somme a disposizione della Fondazione, in
ragione delle economie realizzatesi nell’ambito delle spese per |'attivazione di altri servizi previsti;

e il Sottoscritto non si trova in una condizione di conflitto di interessi ai sensi della normativa di
riferimento in vigore e che per il seguente atto opera in qualita di RUP;

vista la seguente documentazione

e atto di sottomissione per il Servizio di supporto formativo alle attivita di Fondazione Montagna sicura -
Montagne sdre comprese nel Progetto ID2554351 “CIME - Cooperazione per ['Innovazione della
MEdicina di Montagna”, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera
2014/20;

tutto quanto sopra premesso, visto, sentito e verificato,
ESPRIME

il giudizio di ammissibilita sulla proroga e sulla variante tecnica in corso d’opera e suppletiva del Servizio di
cui all'oggetto, sulla base di quanto sopra esposto (da ritenersi parte integrante della valutazione) e delle
seguenti considerazioni.

A seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, sono state accertate le cause, le
condizioni e i presupposti che consentono di formalizzare la variante ai sensi della citata disposizione.

A.1.) La variante & ammissibile, ai sensi del citato art. 106 del d.lgs. 50/2016 per i seguenti motivi:

- A.l.1. La modifica si configura necessaria per eventi che in sede progettuale non erano
prevedibili (comma 1, lett. ¢, punto 1).
| fatti genetici della variante sono imputabili a circostanze non prevedibili in sede progettuale e
contrattuale. Ed invero la natura del servizio e la sua particolarita hanno richiesto un
adattamento delle prestazioni alle effettive esigenze complessive sorte in itinere di esecuzione
del servizio e legate alla necessita di prorogare il termine di chiusura del progetto.

- A.1.2. La modifica introdotta non & da ritenersi “sostanziale” (comma 4) in quanto:

e introduce condizioni e variazioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto
iniziale, non avrebbero mutato i requisiti di partecipazione. Sul punto, peraltro, occorre
evidenziare che pur operando nell’ambito di un Servizio il cui importo, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto
2.1 della legge 108/2021 avrebbe consentito alla Fondazione di operare mediante
affidamento diretto oppure mediante invito ad un numero limitato di Operatori, la
Fondazione medesima ha ritenuto di pubblicare un Avviso al fine di ampliare il novero dei
possibili concorrenti e garantire maggior concorrenza. L’Avviso & stato quindi pubblicato sul
sito della Fondazione. Tale circostanza rende evidente come, seppur I'importo complessivo
(contratto + variante) non superi la soglia dei 40.000,00€, sia stata garantita sin dall’origine
ampia pubblicita all’Avviso medesimo. Nella sostanza, quindi, le previsioni di perizia, se
previste sin dalla fase iniziale di gara, non avrebbero impedito o precluso la partecipazione di
altri operatori economici o mutato il novero dei concorrenti medesimi;

e non altera o modifica I'equilibrio economico del Contratto a favore dell’aggiudicatario in
modo non previsto nel contratto iniziale. E cid in quanto le pattuizioni contrattuali rimangono
le medesime;

e non estende I'oggetto del Contratto rimanendo questo legato alla esecuzione del Servizio
iniziale non introducendo attivita estranee all’oggetto contrattuale medesimo;



- A.1.3. La modifica non supera il limite del 50% (comma 7).
L'importo netto contrattuale aggiuntivo & pari a 3.306/00 € (=tremila trecento sei/00) + VA 22%,
pari al 20% dell'importo di contratto.

- A.1.4. La modifica non supera il quinto dell'importo di contratto (comma 12).

A.2.) Trattasi di variante determinata da causa di forza maggiore.

a)

b)

c)

d)

f)

Courmayeur, 13.04.2023

- lavariante, peraltro, ha quale punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto posto a
base di gara; le modifiche introdotte non snaturano in alcun modo le scelte iniziali in quanto le
attivita aggiuntive hanno carattere accessorio rispetto al Servizio contrattualizzato. Peraltro
alcune delle variazioni in argomento, in ogni modo, assurgono a modifiche tecniche di dettaglio
e costituiscono miglioramento del Servizio nel suo complesso.

A fronte di quanto sopra,
IL RUP DECIDE

di approvare la variante tecnica in corso d’opera nei termini di quanto previsto dell’art. 106 del d.lgs
50/2016 e s.m.i. e di affidare all’Operatore economico Enjoy Events S.r.l. le maggiori prestazioni di cui
sopra;

di approvare I'importo aggiuntivo di 3.306/00 € (=tremila trecento sei/00) oltre IVA 22%;

di disporre la proroga del Contratto in essere con I'Operatore economico Enjoy Events S.r.l., avente per
oggetto il Servizio di supporto formativo alle attivita di Fondazione Montagna sicura - Montagne s(ire
comprese nel Progetto ID2554351 “CIME - Cooperazione per I'Innovazione della MEdicina di Montagna”,
finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/2020, sino al 26.06.2023;

di dare atto che il suddetto Servizio dovra svolgersi nel rigoroso rispetto delle condizioni, termini e
modalita indicati nel precedente avviso;

di sottoscrivere, con I'Operatore economico Enjoy Events S.r.l., apposito Atto di sottomissione per il
Servizio in oggetto;

di disporre che la presente decisione venga pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

ico del Procedimento
rio generale
dr Jean Pierre Fosson

Il Responsabile






