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FONDAZIONE
MONTAGNA SICURA
MONTAGNE SURE

Avviso di modifica di un Contratto/variante durante il periodo di validita (art. 106, comma 5 del d.Igs. 50/2016)

6.
7.

. Stazione appaltante: Fondazione Montagna sicura - Montagne s(ire, con sede in Villa Cameron, Localita Villard

de La Palud, 1 - 11013 Courmayeur (Valle d’Aosta) - tel. + 39 0165 897602

. Oggetto dell’appalto: Servizio di supporto formativo alle attivita di Fondazione Montagna sicura - Montagne

sire comprese nel Progetto ID2554351 “CIME - Cooperazione per I'Innovazione della MEdicina di Montagna”,
finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/20 - CIG Z9233A36C6 - CUP
E75F21000950007

Importo contrattuale: € 16.530,83 (sedicimila cinquecento trenta/83), oltre IVA 22%.

. Importo variante contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016: € 3.306,00 (tremila

trecento sei/00) oltre IVA 22%.

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
La variante & ammissibile, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 per i seguenti motivi:

® la modifica si configura necessaria per eventi che in sede progettuale non erano prevedibili (comma 1, lett.
¢, punto 1). | fatti genetici della variante sono imputabili a circostanze non prevedibili in sede progettuale e
contrattuale. Ed invero la natura del servizio e la sua particolaritd hanno richiesto un adattamento delle
prestazioni alle effettive esigenze complessive sorte in itinere di esecuzione del servizio e legate alla
necessita di prorogare il termine di chiusura del progetto;

® la modifica introdotta non & da ritenersi “sostanziale” (comma 4) in quanto:

- introduce condizioni e variazioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale,
non avrebbero mutato i requisiti di partecipazione. Sul punto, peraltro, occorre evidenziare che pur
operando nell’ambito di un Servizio il cui importo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.Igs.
50/2016, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 della legge 108/2021 avrebbe
consentito alla Fondazione di operare mediante affidamento diretto oppure mediante invito ad un
numero limitato di Operatori, la Fondazione medesima ha ritenuto di pubblicare un Awviso al fine di
ampliare il novero dei possibili concorrenti e garantire maggior concorrenza. L’Avviso & stato quindi
pubblicato sul sito della Fondazione. Tale circostanza rende evidente come, seppur Iimporto
complessivo (contratto + variante) non superi la soglia dei 40.000,00€, sia stata garantita sin
dall’origine ampia pubblicita all’Avviso medesimo. Nella sostanza, quindi, le previsioni di perizia, se
previste sin dalla fase iniziale di gara, non avrebbero impedito o precluso la partecipazione di altri
operatori economici o mutato il novero dei concorrenti medesimi;

- non altera o modifica I'equilibrio economico del Contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non
previsto nel contratto iniziale. E cio in quanto le pattuizioni contrattuali rimangono le medesime;

- non estende I'oggetto del Contratto rimanendo questo legato alla esecuzione del Servizio iniziale non
introducendo attivita estranee all’'oggetto contrattuale medesimo;

® la modifica non supera il limite del 50% (comma 7);
® la modifica non supera il quinto dell'importo di contratto (comma 12);
® trattasi di variante determinata da causa di forza maggiore.

Data della stipula del Contratto: 15.11.2022 (prot. n. 392/2022)
Operatore economico: Enjoy Events S.r..



8. Finanziamento: Progetto ID 2554351 “CIME - Cooperazione per I'innovazione della medicina di montagna”,
finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/2020

9. Estremi del provvedimento di approvazione della variante: Decisione (DAC) del Segretario generale - RUP n.
24 del 13.04.2023

10. Data dell’avviso: 13.04.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Segretario generale
dr Jean Rierre Fosson
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