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FONDAZIONE
MONTAGNA SICURA
MONTAGNE SURE

Awviso di modifica di un Contratto/variante durante il periodo di validita (art. 106, comma 5 del d.lgs. 50/2016)

1. Stazione appaltante: Fondazione Montagna sicura - Montagne sire, con sede in Villa Cameron, Localita
Villard de La Palud, 1 - 11013 Courmayeur (Valle d’Aosta) - tel. + 39 0165 897602.

2. Oggetto dell’appalto: Servizio di realizzazione di trentasei video - di supporto alla formazione online dei
Professionisti della montagna sulla medicina e telemedicina - e di registrazione voce fuori campo, nell’'ambito
del progetto ID 2554351 “CIME - Cooperazione per I'innovazione della medicina di montagna”, finanziato dal
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/2020 - CIG ZA33912B04 - CUP
E75F21000950007.

3. Importo contrattuale: € 17.990,00 (diciassettemila novecento novanta/00), oltre IVA 22%.

4. Importo variante contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016: € 8.000,00
(ottomila/00) oltre IVA 22%.

5. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.

La variante & ammiissibile, ai sensi dell’art. 106 del d.Igs. 50/2016 per i seguenti motivi:

e la modifica si configura necessaria per eventi che in sede progettuale non erano prevedibili (comma 1,
lett. ¢, punto 1). | fatti genetici della variante sono imputabili a circostanze non prevedibili in sede
progettuale e contrattuale. Ed invero la natura del Servizio e la sua particolarita richiedono un
adattamento delle prestazioni alle effettive esigenze complessive sorte in itinere di esecuzione del
medesimo; il tutto anche in funzione dell’altra prestazione oggetto del progetto CIME che ha visto il
coinvolgimento di un gruppo di medici impegnati nel supportare la realizzazione dei 36 video
attraverso lindividuazione dell’obiettivo dei video (riassunto lezione, approfondimento,
dimostrazione pratica, ...) e la definizione dello scenario e del canovaccio. Le finalita complessive del
progetto CIME rendono necessario procedere, in itinere, ai dovuti adattamenti al fine di armonizzare
tutte le prestazioni e raggiungere gli obiettivi preposti. In particolare, la prestazione aggiuntiva ed in
variante in esame ha quale genesi I'esigenza di strutturare in maniera pil articolata e qualificata i
contenuti dei video;

e lamodifica introdotta non & da ritenersi “sostanziale” (comma 4) in quanto:

- introduce condizioni e variazioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto
iniziale, non avrebbero mutato i requisiti di partecipazione. Sul punto, peraltro, occorre
evidenziare che pur operando nell’ambito di un Servizio il cui importo, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 della legge
108/2021 avrebbe consentito alla Fondazione di operare mediante affidamento diretto oppure
mediante invito ad un numero limitato di Operatori, la Fondazione medesima ha ritenuto di
pubblicare un Awviso al fine di ampliare il novero dei possibili concorrenti e garantire maggior
concorrenza. L’Avviso e stato quindi pubblicato sul sito della Fondazione. Tale circostanza rende
evidente come, seppur I'importo complessivo (contratto + variante) non superi la soglia dei
40.000,00¢€, sia stata garantita sin dall’origine ampia pubblicita all’Avviso medesimo. Nella
sostanza, quindi, le previsioni di perizia, se previste sin dalla fase iniziale di gara, non avrebbero
impedito o precluso la partecipazione di altri operatori economici o mutato il novero dei
concorrenti medesimi;



10.

- non altera o modifica I'equilibrio economico del Contratto a favore dell’aggiudicatario in modo
non previsto nel contratto iniziale. E ci0 in quanto le pattuizioni contrattuali rimangono le
medesime;

- non estende I'oggetto del Contratto rimanendo questo legato alla esecuzione del Servizio iniziale
non introducendo attivita estranee all’oggetto contrattuale medesimo;

e la modifica non supera il limite del 50% (comma 7);

e la modifica supera il limite del 20% (comma 12). L'importo della variante supera i limiti del quinto
d’obbligo, tuttavia I'appaltatore ha ritenuto di aderire alla medesima variante alle stesse condizioni
contrattuali originarie;

e trattasi di variante determinata da causa di forza maggiore.
Data della stipula del Contratto: 04.01.2023 (prot. n. 03/2023).
Operatore economico: Arsenale s.a.s. di Davide Bongiovanni.

Finanziamento: Progetto ID 2554351 “CIME - Cooperazione per I'innovazione della medicina di montagna”,
finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/2020.

Estremi del provvedimento di approvazione della variante: Decisione (DAC) del Segretario generale - RUP
n. 12 del 15.03.2023.

Data dell’avviso: 21.03.2023

Il Responsabil¢ Unico del Procedimento
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